



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Município:</b> TORITAMA - PERNAMBUCO <b>Obra:</b> CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS <b>Responsável Técnico Fiscal:</b> CLEYTON DA SILVA <b>Nº CREA:</b> 12814477 - PE <b>Processo PMT Nº:</b> 016/2021 <b>Tomada de preço PMT N.º:</b> 002/2021 <b>CONVÊNIO N.º:</b> 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) <b>Reajuste Contratual 01:</b> R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	<b>Empresa Executora:</b> ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA <b>Contrato PMT Nº:</b> 031/2021 <b>Responsável Técnico Executor:</b> LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR <b>Nº CREA:</b> 30.240 D/PE <b>Prazo de Execução:</b> 24 meses <b>Medição Nº :</b> 010 <b>Data:</b> 11/08/2023 <b>Obs.:</b> NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 1.217.227,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor Total do Contrato:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 1.099.742,79</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor desta medição:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 93.662,63</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor total acumulado:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 929.145,30</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 288.081,70</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total executado:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>84,49%</b></td> </tr> </table>	<b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 1.217.227,00</b>	<b>Valor Total do Contrato:</b>	<b>R\$ 1.099.742,79</b>	<b>Valor desta medição:</b>	<b>R\$ 93.662,63</b>	<b>Valor total acumulado:</b>	<b>R\$ 929.145,30</b>	<b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 288.081,70</b>	<b>Total executado:</b>	<b>84,49%</b>
<b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 1.217.227,00</b>													
<b>Valor Total do Contrato:</b>	<b>R\$ 1.099.742,79</b>													
<b>Valor desta medição:</b>	<b>R\$ 93.662,63</b>													
<b>Valor total acumulado:</b>	<b>R\$ 929.145,30</b>													
<b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 288.081,70</b>													
<b>Total executado:</b>	<b>84,49%</b>													

### DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço	Preço	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
					Unitário	Unitário				Total	Executada	Executada	Total
					A	A1	B	C	D	AxB	A1xC	AxC	AxD
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>							R\$ 2.795,46	R\$ -	R\$ 2.795,46	R\$ 2.795,46
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	R\$ 465,91	R\$ 519,02	6,00	-	6,00	R\$ 2.795,46	R\$ -	R\$ 2.795,46	R\$ 2.795,46
<b>2</b>			<b>Pavimentação</b>							R\$ 1.096.947,33	R\$ 93.662,63	R\$ 589.482,14	R\$ 926.349,84
<b>2.1</b>			<b>Rua Ivandilson Vasconcelos da Silva</b>								R\$ -	R\$ 72.403,29	R\$ 72.403,29
2.1.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.007,28	-	1.007,28	R\$ 1.087,86	R\$ -	R\$ 1.087,86	R\$ 1.087,86
2.1.2	942,73	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	335,76	-	335,76	R\$ 9.166,25	R\$ -	R\$ 9.166,25	R\$ 9.166,25
2.1.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.007,28	-	1.007,28	R\$ 62.149,18	R\$ -	R\$ 62.149,18	R\$ 62.149,18
<b>2.2</b>			<b>Rua Maria Josefa Pereira ( Profª Nita)</b>								R\$ -	R\$ 42.545,77	R\$ 42.545,77
2.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	591,90	-	591,90	R\$ 639,25	R\$ -	R\$ 639,25	R\$ 639,25
2.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	197,30	-	197,30	R\$ 5.386,29	R\$ -	R\$ 5.386,29	R\$ 5.386,29
2.2.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	591,90	-	591,90	R\$ 36.520,23	R\$ -	R\$ 36.520,23	R\$ 36.520,23
<b>2.3</b>			<b>Rua Via Projetada 11 S4Q88Q133</b>								R\$ -	R\$ 37.939,70	R\$ 37.939,70
2.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	527,82	-	527,82	R\$ 570,05	R\$ -	R\$ 570,05	R\$ 570,05
2.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	175,94	-	175,94	R\$ 4.803,16	R\$ -	R\$ 4.803,16	R\$ 4.803,16
2.3.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	527,82	-	527,82	R\$ 32.566,49	R\$ -	R\$ 32.566,49	R\$ 32.566,49
<b>2.4</b>			<b>Rua José Calisto dos Santos</b>								R\$ 31.204,67	R\$ 228.681,91	R\$ 259.886,58
2.4.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	3.181,44	<b>382,86</b>	3.181,44	R\$ 3.435,96	R\$ 460,63	R\$ 3.435,96	R\$ 3.896,59



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Município:</b> TORITAMA - PERNAMBUCO <b>Obra:</b> CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS <b>Responsável Técnico Fiscal:</b> CLEYTON DA SILVA <b>Nº CREA:</b> 12814477 - PE <b>Processo PMT Nº:</b> 016/2021 <b>Tomada de preço PMT N.º:</b> 002/2021 <b>CONVÊNIO N.º:</b> 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) <b>Reajuste Contratual 01:</b> R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	<b>Empresa Executora:</b> ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA <b>Contrato PMT Nº:</b> 031/2021 <b>Responsável Técnico Executor:</b> LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR <b>Nº CREA:</b> 30.240 D/PE <b>Prazo de Execução:</b> 24 meses <b>Medição Nº :</b> 010 <b>Data:</b> 11/08/2023 <b>Obs.:</b> NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 1.217.227,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor Total do Contrato:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 1.099.742,79</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor desta medição:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 93.662,63</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor total acumulado:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 929.145,30</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 288.081,70</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total executado:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>84,49%</b></td> </tr> </table>	<b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 1.217.227,00</b>	<b>Valor Total do Contrato:</b>	<b>R\$ 1.099.742,79</b>	<b>Valor desta medição:</b>	<b>R\$ 93.662,63</b>	<b>Valor total acumulado:</b>	<b>R\$ 929.145,30</b>	<b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 288.081,70</b>	<b>Total executado:</b>	<b>84,49%</b>
<b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 1.217.227,00</b>													
<b>Valor Total do Contrato:</b>	<b>R\$ 1.099.742,79</b>													
<b>Valor desta medição:</b>	<b>R\$ 93.662,63</b>													
<b>Valor total acumulado:</b>	<b>R\$ 929.145,30</b>													
<b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 288.081,70</b>													
<b>Total executado:</b>	<b>84,49%</b>													

### DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço	Preço	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
					Unitário	Unitário				Prevista	Executada	Executada	Total
					A	A1	B	C	D	AxB	A1xC	AxC	AxD
2.4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	1.060,48	145,62	1.060,48	R\$ 28.951,10	R\$ 4.428,62	R\$ 28.951,10	R\$ 33.379,72
2.4.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	3.181,44	382,86	3.181,44	R\$ 196.294,85	R\$ 26.315,42	R\$ 196.294,85	R\$ 222.610,27
<b>2.5</b>			<b>Rua Amaro Marciel Gercino da Silva</b>								<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 26.829,93</b>	<b>R\$ 26.829,93</b>
2.5.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.033,26	-	373,26	R\$ 1.115,92	R\$ -	R\$ 403,12	R\$ 403,12
2.5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	344,42	-	124,42	R\$ 9.402,67	R\$ -	R\$ 3.396,67	R\$ 3.396,67
2.5.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.033,26	-	373,26	R\$ 63.752,14	R\$ -	R\$ 23.030,14	R\$ 23.030,14
<b>2.6</b>			<b>Rua Manoel Marques de Moura</b>								<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 22.340,73</b>
2.6.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	864,96	-	279,00	R\$ 934,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,67
2.6.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	288,32	-	93,00	R\$ 7.871,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.828,33
2.6.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	864,96	-	279,00	R\$ 53.368,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.176,73
<b>2.7</b>			<b>Rua João Silvestre da Silva</b>								<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.7.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	360,48			R\$ 389,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	120,94			R\$ 3.301,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	362,82			R\$ 22.385,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.8</b>			<b>Rua Edleuza Maria de Jesus</b>								<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 85.404,07</b>



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Município:</b> TORITAMA - PERNAMBUCO <b>Obra:</b> CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS <b>Responsável Técnico Fiscal:</b> CLEYTON DA SILVA <b>Nº CREA:</b> 12814477 - PE <b>Processo PMT Nº:</b> 016/2021 <b>Tomada de preço PMT N.º:</b> 002/2021 <b>CONVÊNIO N.º:</b> 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) <b>Reajuste Contratual 01:</b> R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	<b>Empresa Executora:</b> ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA <b>Contrato PMT Nº:</b> 031/2021 <b>Responsável Técnico Executor:</b> LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR <b>Nº CREA:</b> 30.240 D/PE <b>Prazo de Execução:</b> 24 meses <b>Medição Nº :</b> 010 <b>Data:</b> 11/08/2023 <b>Obs.:</b> NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 1.217.227,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor Total do Contrato:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 1.099.742,79</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor desta medição:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 93.662,63</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Valor total acumulado:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 929.145,30</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 288.081,70</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total executado:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>84,49%</b></td> </tr> </table>	<b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 1.217.227,00</b>	<b>Valor Total do Contrato:</b>	<b>R\$ 1.099.742,79</b>	<b>Valor desta medição:</b>	<b>R\$ 93.662,63</b>	<b>Valor total acumulado:</b>	<b>R\$ 929.145,30</b>	<b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 288.081,70</b>	<b>Total executado:</b>	<b>84,49%</b>
<b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 1.217.227,00</b>													
<b>Valor Total do Contrato:</b>	<b>R\$ 1.099.742,79</b>													
<b>Valor desta medição:</b>	<b>R\$ 93.662,63</b>													
<b>Valor total acumulado:</b>	<b>R\$ 929.145,30</b>													
<b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 288.081,70</b>													
<b>Total executado:</b>	<b>84,49%</b>													

### DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário		Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$)		Valor (R\$) Executado Anteriormente Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
					A	A1				Total Ax B	Nesta Medição A1 x C		
2.8.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.066,56	-	1.066,56	R\$ 1.151,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.283,20
2.8.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	355,52	-	355,52	R\$ 9.705,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.812,15
2.8.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.066,56	-	1.066,56	R\$ 65.806,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.308,72
<b>2.9</b>			<b>Rua João Roque da Silva</b>								<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 62.100,01</b>	<b>R\$ 69.179,41</b>
2.9.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	863,94	-	863,94	R\$ 1.039,42	R\$ -	R\$ 933,06	R\$ 1.039,42
2.9.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	287,98	-	287,98	R\$ 8.758,11	R\$ -	R\$ 7.861,85	R\$ 8.758,11
2.9.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	863,94	-	863,94	R\$ 59.381,88	R\$ -	R\$ 53.305,10	R\$ 59.381,88
<b>2.10</b>			<b>Rua Feliciano Patrício de Jesus</b>								<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 83.587,98</b>
2.10.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.043,88	-	1.043,88	R\$ 1.127,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.255,91
2.10.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	347,96	-	347,96	R\$ 9.499,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.582,23
2.10.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.043,88	-	1.043,88	R\$ 64.407,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.749,84
<b>2.11</b>			<b>Rua Severino Amaro Menino</b>								<b>R\$ 62.457,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.11.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.520,76	<b>780,00</b>		R\$ 1.642,42	R\$ 938,43	R\$ -	R\$ -
2.11.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	506,92	<b>260,00</b>		R\$ 13.838,92	R\$ 7.907,17	R\$ -	R\$ -
2.11.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.520,76	<b>780,00</b>		R\$ 93.830,89	R\$ 53.612,36	R\$ -	R\$ -



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO  
 Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS  
 Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA  
 Nº CREA: 12814477 - PE  
 Processo PMT Nº: 016/2021  
 Tomada de preço PMT N.º: 002/2021  
 CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional)  
 Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)

Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
 Contrato PMT Nº: 031/2021  
 Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR  
 Nº CREA: 30.240 D/PE  
 Prazo de Execução: 24 meses  
 Medição Nº : 010  
 Data: 11/08/2023  
 Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.

<b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 1.217.227,00</b>
<b>Valor Total do Contrato:</b>	<b>R\$ 1.099.742,79</b>
<b>Valor desta medição:</b>	<b>R\$ 93.662,63</b>
<b>Valor total acumulado:</b>	<b>R\$ 929.145,30</b>
<b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 288.081,70</b>
<b>Total executado:</b>	<b>84,49%</b>

### DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário A	Preço Unitário (Reajustado) A1	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição A1xC	Valor (R\$) Executado Anteriormente AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
<b>2.12</b>			<b>Rua Maurílio Jota de Araújo</b>								<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 118.981,53</b>	<b>R\$ 132.545,42</b>
2.12.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.655,28	-	1.655,28	R\$ 1.787,70	R\$ -	R\$ 1.787,70	R\$ 1.991,50
2.12.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	551,76	-	551,76	R\$ 15.063,05	R\$ -	R\$ 15.063,05	R\$ 16.780,24
2.12.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.655,28	-	1.655,28	R\$ 102.130,78	R\$ -	R\$ 102.130,78	R\$ 113.773,68
<b>2.13</b>			<b>Rua Via Projetada 20 S4Q124Q125</b>								<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 93.686,96</b>
2.13.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	1.442,46	-	1.170,00	R\$ 1.557,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.407,65
2.13.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	480,82	-	390,00	R\$ 13.126,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.860,76
2.13.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	1.442,46	-	1.170,00	R\$ 88.999,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.418,55
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 1.099.742,79</b>	<b>R\$ 93.662,63</b>	<b>R\$ 592.277,60</b>	<b>R\$ 929.145,30</b>

\_\_\_\_\_  
 Resp. Técnico (EXECUÇÃO):

\_\_\_\_\_  
 Representante Legal (CONTRATADA):

\_\_\_\_\_  
 Resp. Técnico (FISCALIZAÇÃO):

**CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – EIRELI.**  
 Cleyton da Silva  
 Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477  
 Assessoria Técnica à Fiscalização  
 Contrato PMT n.º 008/2020