



**ORDEM DE SERVIÇOS - SEOB N.º 003/2021**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA-PE**, inscrita no CNPJ sob o N.º 11.256.054/0001-39, através da **SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**, neste ato representada por seu Secretário, Sr. George Borba do Nascimento, inscrito no RG sob o n.º 4.340.725 SSP-PE, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 793.768.604-97, no uso dos exercícos das atribuições conferidas no art. 11 da Lei Complementar 002/20017, e como **CONTRATADA**, a empresa **LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 23.593.622/0001-76, com sede na Rua Severino Albuquerque, n.º. 69, Bairro Novo, Tracunhaém-PE, neste ato, representada legalmente pelo sócio administrador, o Sr. Islandsson Keveesson Trindade de Oliveira Lins, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF sob o n.º. 103.107.554-25, residente na Granja Santa Helena, n.º. 330, Bairro Novo, Tracunhaém-PE, a iniciar as atividades que são objeto do contrato descrito abaixo:

**Referência:**

**Contrato PMT n.º 026/2021**, oriundo do Processo de Licitação PMT n.º 011/2021, na modalidade Tomada de Preços PMT n.º 001/2021.

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para manutenção de vias públicas (reposição de pavimento em paralelepípedos), através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme especificações contidas no Anexo III do Edital.

**Valor total:** de R\$ 569.420,59 (quinhentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos).

**Prazo de execução:** 10 (dez) meses contados a partir da expedição desta ordem de serviços.

Os serviços que menciona o contrato acima em referência, o qual a partir desta data inicia-se o prazo de execução, não devendo haver atrasos injustificados para o início dos serviços, nem tampouco para a conclusão dos mesmos.

Toritama, 01 de junho de 2021.  
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO  
George Borba do Nascimento  
Secretário de Obras e Urbanismo