

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 012)

OBRA/SERVIÇO: Serviços de Urbanização e Requalificação das Ruas Manoelton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e Projetada Cód. Log. 479 (FEIRA DP JEANS 1ª ETAPA).

EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ. 08.679.815/0001-50

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA N.º 036/2019

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2019

CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2019

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


ORDEM DE SERVIÇO - SDE N.º 001/2019

DATA: 17 DE JULHO DE 2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2020



TRECHO-01 (Rede de águas pluvias)
Entre a RUA MANOELITON E RUA PETRONIO



TRECHO-01 (Rede de águas pluvias) Envelopamento
de Concreto magro.



TRECHO-01 (Rede de águas pluvias)
Entre a RUA MANOELITON E RUA PETRONIO



TRECHO-01 (Rede de águas pluvias)
Entre a RUA MANOELITON E RUA PETRONIO



TRECHO-01 (Rede de águas pluvias)
Entre a RUA MANOELITON E RUA PETRONIO



Complemento do Muro de arrimo no final da
RUA MANOELITON SENA GUIMARÃES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 012)

OBRA/SERVIÇO: Serviços de Urbanização e Requalificação das Ruas Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e Projetada Cód. Log. 479 (FEIRA DP JEANS 1ª ETAPA).

EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ. 08.679.815/0001-50

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA N.º 036/2019

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2019

CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2019

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ORDEM DE SERVIÇO - SDE N.º 001/2019

DATA: 17 DE JULHO DE 2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2020



TRECHO-02 (Rede de águas pluvias)
RUA PETRONIO BARBOSA CAMELO



Encontro das redes de águas pluviais (Trechos 01,02 e 03
na RUA PETRONIO BARBOSA CAMELO)



TRECHO-04 (Rede de águas pluvias)
do PV-01 ao PV-02 fora do canteiro da obra



TRECHO-04 (Rede de águas pluvias)
do PV-01 ao PV-02 fora do canteiro da obra

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 012)

OBRA/SERVIÇO: Serviços de Urbanização e Requalificação das Ruas Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e Projetada Cód. Log. 479 (FEIRA DP JEANS 1ª ETAPA).

EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ. 08.679.815/0001-50

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA N.º 036/2019

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2019

CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2019

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ORDEM DE SERVIÇO - SDE N.º 001/2019

DATA: 17 DE JULHO DE 2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2020



TRECHO-02 (Rede de esgoto)
do PV-01-C ao PV-01-D fora do canteiro da obra



TRECHO-01 (Rede de esgoto)
Entre a RUA MANOELITON E RUA PETRONIO



Complemento da ESTRUTURA DE COBERTA E FECHAMENTO
ITENS 3.1, 3.2 e 3.3



Complemento da ESTRUTURA DE COBERTA E
FECHAMENTO (ITENS 3.1, 3.2 e 3.3)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 012)

OBRA/SERVIÇO: Serviços de Urbanização e Requalificação das Ruas Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e Projetada Cód. Log. 479 (FEIRA DP JEANS 1ª ETAPA).

EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ. 08.679.815/0001-50

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA N.º 036/2019

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2019

CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2019

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ORDEM DE SERVIÇO - SDE N.º 001/2019

DATA: 17 DE JULHO DE 2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2020




ITENS 4.1 e 4.2 (PAVIMENTAÇÃO/PISOS)



ITENS 4.1 e 4.2 (PAVIMENTAÇÃO/PISOS)



ITENS 4.1 e 4.2 (PAVIMENTAÇÃO/PISOS)



ITENS 4.1 e 4.2 (PAVIMENTAÇÃO/PISOS)



ITENS 4.1 e 4.2 (PAVIMENTAÇÃO/PISOS)



ITENS 4.1 e 4.2 (PAVIMENTAÇÃO/PISOS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 012)

OBRA/SERVIÇO: Serviços de Urbanização e Requalificação das Ruas Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e Projetada Cód. Log. 479 (FEIRA DP JEANS 1ª ETAPA).

EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ. 08.679.815/0001-50

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA N.º 036/2019

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2019

CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2019

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ORDEM DE SERVIÇO - SDE N.º 001/2019

DATA: 17 DE JULHO DE 2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES


DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2020



Caixa de distribuição (interna)



Caixa de distribuição (interna)



Refletores de LED (ITEM 6.1.7A)



Cabos de 4mm (ITEM 6.1.12)



Cobertura dos Banheiros (ITENS: 8.13 ao 8.15)



Joelho 90° (ITEM 3.3.7)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 012)

OBRA/SERVIÇO: Serviços de Urbanização e Requalificação das Ruas Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e Projetada Cód. Log. 479 (FEIRA DP JEANS 1ª ETAPA).

EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ. 08.679.815/0001-50

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA N.º 036/2019

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2019

CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2019

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ORDEM DE SERVIÇO - SDE N.º 001/2019

DATA: 17 DE JULHO DE 2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2020



Joelho 90° e 45° (ITEM 3.3.7 e 3.3.8)



Brises de fechamento "TODOS REALIZADO DE FORMA A FICA MOVEL - FECHA E ABRE" (ITEM 3.2.3)



Canaleta de água pluvial (ITEM 2.3.9)
RUA PETRONIO BARBOSA CAMELO



Canaleta de água pluvial (ITEM 2.3.9)
RUA MANOELITON SENA GUIMARÃES



ITEM 8.12

