

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-001)

OBRA/SERVIÇO: Construção de área recreativa e esportiva e requalificação da praça localizada na Rua Duque de Caxias (Fazenda Velha).

EMPRESA EXECUTORA: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ. 23.593.622/0001-76

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 016/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 022/2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 016/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

BDI NÃO DESONERADO: 20,09%

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ 2021, SEINFRA 027.1, ORSE-DEZ 2021.

ORDEM DE SERVIÇO - SEOB N.º 003/2022

DATA: 30 DE JUNHO DE 2022


PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES

DATA DO CONTRATO: 12 DE MARÇO DE 2022

DATA BASE DO ORÇAMENTO: FEV /2022

DATA DA MEDIÇÃO: 16/08/2022



João Victor Correia da Silva
João Victor Correia da Silva
Coordenador de Engenharia e Arquitetura
Portaria 077/2021

27.928.441/0001-04
CLEYTON DE SIQUEIRA ENGENHARIA EIRELI
Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-001)

OBRA/SERVIÇO: Construção de área recreativa e esportiva e requalificação da praça localizada na Rua Duque de Caxias (Fazenda Velha).

EMPRESA EXECUTORA: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ. 23.593.622/0001-76

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 016/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 022/2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 016/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

BDI NÃO DESONERADO: 20,09%

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ 2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ 2021.

ORDEM DE SERVIÇO - SEOB N.º 003/2022

DATA: 30 DE JUNHO DE 2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES

DATA DO CONTRATO: 12 DE MARÇO DE 2022

DATA BASE DO ORÇAMENTO: FEV./2022

DATA DA MEDIÇÃO: 16/08/2022



NOTAS:

- 1- AO INICIAR AS ESCAVAÇÕES DAS BASES DOS MUROS DE CONTÊNÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO DE ESTRUTURA E TERRAPLENAGEM, FOI ENCONTRADO A POUCOS CENTIMETROS DE PROFUNDIDADE AFLORAMENTO DE ROCHAS QUE NÃO ESTAVA PREVISTO INICIALMENTE NO PROJETO;
- 2- OUTRO PROBLEMA IDENTIFICADO PELA FISCALIZAÇÃO NO LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA ÁREA RECREATIVA E ESPORTIVA, FOI UMA DIVERGÊNCIA ENTRE AS COTAS DO TERRENO NATURAL, EM FUNÇÃO DA TOPOGRAFIA PRIMITIVA;

João Victor Correia da Silva
Coordenador de Engenharia e Arquitetura
Portaria 077/2021

27.928.441/0001-04
CLEYTON DE SIQUEIRA ENGENHARIA EIRELI
Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-001)

OBRA/SERVIÇO: Construção de área recreativa e esportiva e requalificação da praça localizada na Rua Duque de Caxias (Fazenda Velha).

EMPRESA EXECUTORA: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ. 23.593.622/0001-76

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA: PMT N.º 016/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO: PMT N.º 022/2022

PREGÃO ELETRÔNICO: PMT N.º 016/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

BDI NÃO DESONERADO: 20,09%

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.

ORDEN DE SERVIÇO - SEOB N.º 003/2022

DATA: 30 DE JUNHO DE 2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES

DATA DO CONTRATO: 12 DE MARÇO DE 2022

DATA BASE DO ORÇAMENTO: FEV./2022

DATA DA MEDIÇÃO: 16/08/2022

3 - AS DIVERGÊNCIAS RELATADAS ANTERIOREMENTE, ESTÃO SENDO CONTORNADAS COM SOLUÇÕES ADEQUADAS DE ENGENHARIA, PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DA ÁREA E ATENDIMENTO AS OBRAS PROJETADAS E CONTRATADAS, ENTRETANTO ESTAS ADEQUAÇÕES VÃO SER OBJETO DE REPROGRAMAÇÃO DE QUANTITATIVOS E VALORES FUTURA AO CONTRATO;



João Victor Correia da Silva
Coordenador de Engenharia e Arquitetura
Portaria 077/2021

27.928.441/0001-04
CLEYTON DE SILVA ENGENHARIA EIRELI
Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE