

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-002)

**OBRA/SERVIÇO:** Construção do Parque Maria dos Anjos, localizado entre a Rua Antônio Soares (Largo da Castanhola) e a Rua Jerônimo Selestino Lima, centro, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

**EMPRESA EXECUTORA:** FF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 08.679.815/0001-50

**CONTRATO PMT N.º:** 034/2023

**PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:** 066/2022

**CONCORRÊNCIA PMT N.º:** 003/2022

**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

**GESTÃO DO CONTRATO:** Secretaria de Cultura e Esportes e Secretaria de Obras e Urbanismo

**FISCAL DO CONTRATO:** Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com assessoria técnica da empresa CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020 e Contrato PMT n.º 011/2022 (CPP) firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

**Tabelas de Referência:** SINAPI DESONERADA (06/2022); SICRO3-PE (01/2022); (COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS)

**ORDEM DE SERVIÇO N.º:** 004/2023

**DATA DA O.S.:** 08/05/2023

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 (DOZE) MESES

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (Doze) MESES

**DATA DO CONTRATO:**

**DATA DA MEDIÇÃO:** 10/07/2023



FOTO - 1 Estrutura do reservatório d'água



FOTO - 2 Locação da área dos espelhos d'água (TOPOGRAFIA)



FOTO - 3 Armação da ferragem das paredes do reservatório inferior



FOTO - 4 Armação e formas das paredes do reservatório inferior



FOTO - 5 Armação e formas das paredes do reservatório inferior



FOTO - 6 Armação e formas das paredes do reservatório inferior



FOTO - 7 Armação e formas das paredes do reservatório inferior



FOTO - 8 Armação e formas das paredes do reservatório inferior

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-002)

**OBRA/SERVIÇO:** Construção do Parque Maria dos Anjos, localizado entre a Rua Antônio Soares (Largo da Castanhola) e a Rua Jerônimo Selestino Lima, centro, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

**EMPRESA EXECUTORA:** FF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 08.679.815/0001-50

**CONTRATO PMT N.º:** 034/2023

**PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:** 066/2022

**CONCORRÊNCIA PMT N.º:** 003/2022

**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

**GESTÃO DO CONTRATO:** Secretaria de Cultura e Esportes e Secretaria de Obras e Urbanismo

**FISCAL DO CONTRATO:** Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com assessoria técnica da empresa CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020 e Contrato PMT n.º 011/2022 (CPP) firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

**Tabelas de Referência:** SINAPI DESONERADA (06/2022); SICRO3-PE (01/2022);  
(COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS)

**ORDEM DE SERVIÇO N.º:** 004/2023

**DATA DA O.S.:** 08/05/2023

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 (DOZE) MESES

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (Doze) MESES

**DATA DO CONTRATO:**

**DATA DA MEDIÇÃO:** 10/07/2023



FOTO - 9 Armação e formas das paredes do reservatório inferior



FOTO - 10 Concretagem das paredes do reservatório inferior



FOTO - 11 Concretagem das paredes do reservatório inferior



FOTO - 12 Concretagem das paredes do reservatório inferior



FOTO - 13 Concretagem das paredes do reservatório inferior



FOTO - 14 Concretagem das paredes do reservatório inferior



FOTO - 15 Concretagem das paredes do reservatório inferior



FOTO - 16 Concretagem das paredes do reservatório inferior

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-002)

**OBRA/SERVIÇO:** Construção do Parque Maria dos Anjos, localizado entre a Rua Antônio Soares (Largo da Castanhola) e a Rua Jerônimo Selestino Lima, centro, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

**EMPRESA EXECUTORA:** FF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 08.679.815/0001-50

**CONTRATO PMT N.º:** 034/2023

**PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:** 066/2022

**CONCORRÊNCIA PMT N.º:** 003/2022

**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

**GESTÃO DO CONTRATO:** Secretaria de Cultura e Esportes e Secretaria de Obras e Urbanismo

**FISCAL DO CONTRATO:** Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com assessoria técnica da empresa CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020 e Contrato PMT n.º 011/2022 (CPP) firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

**Tabelas de Referência:** SINAPI DESONERADA (06/2022); SICRO3-PE (01/2022);  
(COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS)

**ORDEM DE SERVIÇO N.º:** 004/2023

**DATA DA O.S.:** 08/05/2023

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 (DOZE) MESES

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (Doze) MESES

**DATA DO CONTRATO:**

**DATA DA MEDIÇÃO:** 10/07/2023



FOTO - 17 Fundações do banheiro da área de piquenique



FOTO - 18 Fundações do banheiro da área de piquenique



FOTO - 19 Fundações do banheiro da área de piquenique



FOTO - 20 Paredes e estrutura do banheiro da área de piquenique



FOTO - 21 Paredes e estrutura do banheiro da área de piquenique



FOTO - 22 Fundações dos Banheiros e Vestiário



FOTO - 23 Fundações dos Banheiros e Vestiário



FOTO - 24 Fundações dos Banheiros e Vestiário

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-002)

**OBRA/SERVIÇO:** Construção do Parque Maria dos Anjos, localizado entre a Rua Antônio Soares (Largo da Castanhola) e a Rua Jerônimo Selestino Lima, centro, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

**EMPRESA EXECUTORA:** FF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 08.679.815/0001-50

**CONTRATO PMT N.º:** 034/2023

**PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:** 066/2022

**CONCORRÊNCIA PMT N.º:** 003/2022

**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

**GESTÃO DO CONTRATO:** Secretaria de Cultura e Esportes e Secretaria de Obras e Urbanismo

**FISCAL DO CONTRATO:** Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com assessoria técnica da empresa CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020 e Contrato PMT n.º 011/2022 (CPP) firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

**Tabelas de Referência:** SINAPI DESONERADA (06/2022); SICRO3-PE (01/2022);  
(COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS)

**ORDEM DE SERVIÇO N.º:** 004/2023

**DATA DA O.S.:** 08/05/2023

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 (DOZE) MESES

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (Doze) MESES

**DATA DO CONTRATO:**

**DATA DA MEDIÇÃO:** 10/07/2023



FOTO - 25 Paredes e estrutura dos Banheiros e Vestiário



FOTO - 26 Paredes e estrutura dos Banheiros e Vestiário

**João Victor Correia da Silva**  
Coordenador de Engenharia e Arquitetura  
Engenheiro Civil – CREA/ PE: 181956985-3  
Portaria n.º 077/2021  
**(FISCAL DO CONTRATO)**

**CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – EIRELI.**  
Cleyton da Silva  
Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477  
Assessoria Técnica à Fiscalização  
Contrato PMT n.º 008/2020