

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS Nº 038/2021

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 026/2021

TOMADA DE PREÇOS FMS Nº 002/2021

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE TORITAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONJUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, E A EMPRESA C3 ENGENHARIA LTDA.

O **MUNICÍPIO DE TORITAMA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.256.054/0001-39, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.073.548/0001-88, através da **SECRETARIA DE SAÚDE**, neste ato representada por seu Secretário **ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JÚNIOR**, portador do RG 52411450-X SSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 083.243.704-20 e RG nº, conjuntamente com a **SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**, neste ato representada por seu Secretário **GEORGE BORBA DO NASCIMENTO**, portador do RG nº. 4340725 SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº. 793.768.604-97, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **C3 ENGENHARIA LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º **20.198.694/0001-20**, com sede na Av. Barão Rio Branco nº 74, Centro, Edif. Cidade Patos, 1º andar, sala 101, CEP 58.700-075 na cidade de Patos/PB, neste ato legalmente representada pelo seu sócio administrador Sr. **RODRIGO MARCELO ACIOLI LINS FILIZOLA**, inscrito no CPF/MF nº 793.860.164-00, casado, empresário e inscrito no CREA/PE nº 036243, residente e domiciliado na Rua Bento Loyola, 70, Apt. 201 B, Casa Amarela, Recife/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si, justo e acordado celebrar o presente Termo vinculado ao Processo Licitatório nº 026/2021, Tomada de Preços nº 002/2021, que passa a fazer parte do Contrato datado de 04.11.2021, com estrita observância dos preceitos de direito público, além da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, pelos seguintes motivos:

CONSIDERANDO a necessidade de reprogramação de orçamento conforme Relatório Técnico, bem como Planilha de Reprogramação que justifica a necessidade de alteração ao objeto contratado, **Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS na Vila São Benedito, neste Município**, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme especificações contidas no Anexo III do Edital, o qual integra este acordo independentemente de transcrição.

CONSIDERANDO que de acordo com o Relatório Técnico e Planilhas de Reprogramação, constatou-se a necessidade de acréscimo ao objeto no percentual de 9,51% dentro do permissivo legal, Art. 65, §1º da lei 8666/93;

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula décima do Contrato original que prevê a possibilidade de alterações;

CONSIDERANDO principalmente que serão mantidas as condições pactuadas no contrato original, conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AMPARO LEGAL

1.1.O presente termo tem como amparo legal o Art. 65, I, alínea 'b', §§ 1º e 2º da Lei Federal n.º 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas alterações, e vincula-se ao Processo Licitatório FMS nº. 026/2021, modalidade Tomada de Preços FMS nº 002/2021. Aplica-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.



RODRIGO MARCELO
ACIOLI LINS
FILIZOLA:793860164
00

Assinatura de forma digital por RODRIGO
MARCELO ACIOLI LINS
FILIZOLA:79386016400
CPF:083.243.704-20
Município nº. 002/2021
Assinatura de forma digital por ACIOLI LINS
FILIZOLA:79386016400
Data: 2022.09.23 11:50:30 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA, 1.370, PARQUE DAS FEIRAS, TORITAMA - PE - CEP 55125-000
CNPJ: 11.256.054/0001-39

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1. O presente aditivo tem como objeto o ajuste da planilha (reprogramação do valor) prevista no contrato original, alteração nos quantitativos previsto do projeto básico, em virtude de acréscimos e serviços novos devidamente justificado tecnicamente pela Coordenação de Engenharia e Arquitetura, conforme planilha em anexo que compõe o processo de solicitação deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. Devido as alterações propostas, fica o valor do contrato acrescido no percentual de **9,51%** que corresponde a **R\$ 109.660,18 (cento e nove mil, seiscentos e sessenta e dezoito centavos)**, passando o valor do contrato de R\$ 1.152.877,47 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) para **R\$ 1.262.537,65 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato original que não foram alteradas pelo presente instrumento.


CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.1. Acordam as partes em eleger o Fórum da Comarca de Toritama, como único competente para dirimir dúvidas oriundas do presente termo, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

5.2. E, por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente Termo, para que produza todos os efeitos de direito, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e estiveram presentes.

Toritama, 23 de setembro de 2022

SECRETARIA DE SAÚDE
Secretário **Erivaldo José Mariano da Silva Júnior**
CONTRATANTE


SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Secretário **George Borba do Nascimento**
CONTRATANTE


RODRIGO MARCELO
ACIOLI LINS
FILIZOLA:79386016400


Assinado de forma digital por RODRIGO MARCELO ACIOLI LINS FILIZOLA:79386016400
DNE: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLLUTI Multipla vS, ou=18977292000182, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=RODRIGO MARCELO ACIOLI LINS FILIZOLA:79386016400
Dados: 2022.09.23 11:50:54 -03'00'

C3 ENGENHARIA LTDA

Sócio Administrador **Rodrigo Marcelo Acioli Lins Filizola**
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


CPF/MF: **054.978.864-69**


CPF/MF: **111.913.274-69**