
 

Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

2.242,38

100,00%

2.242,38

 1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%

2.242,38

100,00%

2.242,38

 2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
100,00%

1.266.522,76

47,70%

604.158,31

29,96%

379.488,98

22,33%

282.875,47

 2.1 BAIRRO INDEPENDENTE
100,00%

604.158,31

100,00%

604.158,31

 2.1.1 RUA JOÃO SOARES DE JESUS
100,00%

167.206,41

100,00%

167.206,41

 2.1.1.1 Pintura de ligação
100,00%

4.928,33

100,00%

4.928,33

 2.1.1.2 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
100,00%

155.083,19

100,00%

155.083,19

 2.1.1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada
100,00%

7.194,89

100,00%

7.194,89

 2.1.2 RUA RITA MARIA DO CARMO (Escola Belmiro)
100,00%

76.170,12

100,00%

76.170,12

 2.1.2.1 Pintura de ligação
100,00%

2.245,03

100,00%

2.245,03

 2.1.2.2 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
100,00%

70.647,55

100,00%

70.647,55

 2.1.2.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada
100,00%

3.277,54

100,00%

3.277,54

 2.1.3 RUA VER. RAIMUNDO FEITOSA DA SAILVA (Igreja Assembleia)
100,00%

93.680,57

100,00%

93.680,57

 2.1.3.1 Pintura de ligação
100,00%

2.761,21

100,00%

2.761,21

 2.1.3.2 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
100,00%

86.888,24

100,00%

86.888,24

 2.1.3.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada
100,00%

4.031,12

100,00%

4.031,12

 2.1.4 COMPLEMENTO DA RUA SANTA LÚCIA (Por trás do posto de combustível)
100,00%

96.349,28

100,00%

96.349,28

 2.1.4.1 Pintura de ligação
100,00%

2.839,81

100,00%

2.839,81

 2.1.4.2 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
100,00%

89.363,61

100,00%

89.363,61

 2.1.4.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada
100,00%

4.145,86

100,00%

4.145,86

 2.1.5 TRECHO 1 DA RUA SANTA MÔNICA (Ao lado do posto de combustível)
100,00%

52.573,59

100,00%

52.573,59

 2.1.5.1 Pintura de ligação
100,00%

1.549,53

100,00%

1.549,53

 2.1.5.2 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
100,00%

48.761,89

100,00%

48.761,89

 2.1.5.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada
100,00%

2.262,17

100,00%

2.262,17

 2.1.6 
RUA BERTULINO ALEXANDRINO DE CARVALHO (Ao lado do posto de 

combustível)

100,00%

66.623,36

100,00%

66.623,36

 2.1.6.1 Pintura de ligação
100,00%

1.963,58

100,00%

1.963,58

 2.1.6.2 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
100,00%

61.793,13

100,00%

61.793,13

 2.1.6.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada
100,00%

2.866,65

100,00%

2.866,65

 2.1.7 RUA JOSÉ AURISMENDES DE CARVALHO (Em frente a Igreja)
100,00%

51.554,98

100,00%

51.554,98

 2.1.7.1 Pintura de ligação
100,00%

1.519,45

100,00%

1.519,45

 2.1.7.2 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
100,00%

47.817,27

100,00%

47.817,27

 2.1.7.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada
100,00%

2.218,26

100,00%

2.218,26

 2.2 BAIRRO FAZENDA VELHA
100,00%

180.458,36

100,00%

180.458,36

Encargos Sociais:              

Não Desonerado: 

Horista: 113,98%

Mensalista: 70,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

B.D.I. (NORMAL)                   

Não Desonerado:                  

20,09%

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SINAPI - 06/2024 - Pernambuco

SICRO3 - 01/2024 - Pernambuco

ORSE - 05/2024 - Sergipe
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BAIRROS
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 2.2.1 RUA SIQUEIRA CAMPOS
100,00%

180.458,36

100,00%

180.458,36

 2.2.1.1 Pintura de ligação
100,00%

5.318,77

100,00%

5.318,77

 2.2.1.2 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
100,00%

167.374,67

100,00%

167.374,67

 2.2.1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada
100,00%

7.764,92

100,00%

7.764,92

 2.3 BAIRRO CENTRO
100,00%

481.906,09

41,30%

199.030,62

58,70%

282.875,47

 2.3.1 RUA ANTONIO SOARES (Frente do Parque e Biblioteca Maria dos Anjos)
100,00%

481.906,09

41,30%

199.030,62

58,70%

282.875,47

 2.3.1.1 Pintura de ligação
100,00%

8.337,42

100,00%

8.337,42

 2.3.1.2 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
100,00%

262.366,19

100,00%

262.366,19

 2.3.1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada
100,00%

12.171,86

100,00%

12.171,86

 2.3.1.4 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

550,09

100,00%

550,09

 2.3.1.5 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado
100,00%

4.354,76

100,00%

4.354,76

 2.3.1.6 Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento
100,00%

27.522,56

100,00%

27.522,56

 2.3.1.7 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

100,00%

60.043,19

100,00%

60.043,19

 2.3.1.8 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, 

PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020

100,00%

28.707,62

100,00%

28.707,62

 2.3.1.9 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

100,00%

33.272,80

100,00%

33.272,80

 2.3.1.10 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

100,00%

9.096,79

100,00%

9.096,79

 2.3.1.11 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

100,00%

1.312,92

100,00%

1.312,92

 2.3.1.12 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

100,00%

920,97

100,00%

920,97

 2.3.1.13 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm
100,00%

33.248,92

100,00%

33.248,92

47,79% 29,91% 22,3%

606.400,69 379.488,98 282.875,47

47,79% 77,7% 100,0%

606.400,69 985.889,67 1.268.765,14

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

LOTE II - Elaboração de Projetos

Contrato PMT n.º 009/2020
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Custo = 

Porcentagem Acumulado = 

Custo Acumulado = 
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