PREFEITURA DE

RITAMA

Trabalhandeo para todos

RELATORIO FOTOGRAFICO - (BM-001)

CONTRATO FMS N.° 025/2021 ORDEM DE SERVICO - FMS N'.001/2021
PROCESSO DE LICITAGAO FMS N.° 006/2021 DATA: 15 DE JULHO DE 2021

TOMADA DE PREGO FMS N.° 001/2021 PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES
REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO PRAZO DE VIGENCIA: 06 (SEIS) MESES
GESTAO E FISCALIZAGAO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DATA DO CONTRATO: 09 DE JULHO DE 2021
DATA DA PROPOSTA: 02 DE JUNHO DE 2021 BDI = NAO DESONERADO 22,88%

FONTE DE PESQUISA: SINAPI / NAO DESONERADA ( DEZEMBRO /2020) DATA DA MEDIGAO: 10/08/2021
OBRA/SERVICO:

Construgdo de um muro de contencdo em concreto armado na UBS — Beatriz Inacio (Bia Parteira), situada na Rua Barao de
Lucena, Bairro Fazenda Velha, neste Municipio, através da execucgao indireta sob o regime de empreitada por preco unitario,
com material e mao-de-obra da empreiteira.
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