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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEDUC N° 014/2022
PROCESSO LICITATORIO SEDUC N° 004/2022
CONCORRENCIA SEDUC Ne 001/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO DE TORITAMA, ATRAVES
DA SECRETARIA DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA,
CONJUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE OBRAS E
URBANISMO, E A EMPRESA C3 ENGENHARIA LTDA.

O MUNICIPIO DE TORITAMA, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
11.256.054/0001-39, por meio da SECRETARIA DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA, inscrita no CNPJ
sob o n° 31.287.647/0001-70, neste ato representada por seu Secretario Aureo Saturnium da Silva Falcio,
brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG sob o n® 6522821 SDS/PE e CPF 011.854.194-38, conjuntamente
com a SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, neste ato representada por seu Secretario George Borba do
Nascimento, portador do RG n°. 4340725 SSP/PE e inscrito no CPF sob o n° 793.768.604-97, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa C3 ENGENHARIA LTDA, regularmente inscrita no
CNPJ sob o n.° 20.198.694/0001-20, com sede na Av. Bardo Rio Branco n° 74, Centro, Edif. Cidade Patos, 1°
andar, sala 101, CEP 58.700-075 na cidade de Patos/PB, neste ato legalmente representada pelo seu socio
administrador Sr. Rodrigo Marcelo Acioli Lins Filizola, inscrito no CPF/MF n°® 793.860.164-00, casado,
empresario e inscrito no CREA/PE n°® 036243, residente e domiciliado na Rua Bento Loyola, 70, Apt. 201 B, Casa
Amarela, Recife/PE, doravante denominada CONTRATADA, tém entre si, justo e acordado celebrar o presente
Termo vinculado ao Processo Licitatério n® 004/2022, Concorréncia SEDUC n°® 001/2022, que passa a fazer
parte do Contrato datado de 21/09/2022, com estrita observancia dos preceitos de direito publico, além da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/1993, pelos seguintes motivos:

CONSIDERANDO a necessidade de reprogramagdo de orgamento conforme Relatorio Tecnico, bem como
Planilha de Reprogramagdo que justifica a necessidade de alterag&o ao objeto confratado, constru¢ao de uma
Creche Municipal, localizada entre as ruas José Ferreira da Silva e Luiz Bertulino da Silva, bairro do
Antdo, neste Municipio, através da execugdo indireta sob o regime de empreitada por prego unitaria, com
material @ m3o-de-obra da empreiteira, conforme especificagdes contidas no Anexo Ill do Edital, o qual integra
este acordo independentemente de transcrigéo.

CONSIDERANDO que de acordo com o Relatorio Técnico e Planilhas de Reprogramagéo, constatou-se a
necessidade de acréscimo ao objeto no percentual de 21,99% dentro do permissivo legal, Art. 65, §1° da lei
8666/93;

CONSIDERANDO o disposto na Clausula Décima do Contrato original que prevé a possibilidade de alteragbes;

CONSIDERANDO principalmente que serdo mantidas as condigbes pactuadas no contrato original, conforme
clausulas e condigbes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

1.1.0 presente termo tem como amparo legal 0 Art. 65, |, alinea ‘b’, §§ 1° e 2° da Lei Federal n.° 8.666, de 23 de
junho de 1993, e suas alteragdes, e vincula-se ao Processo Licitatorio SEDUC n°. 004/2022, modalidade
Concorréncia SEDUC n° 001/2022. Aplica-se ainda a presente relagdo juridica contratual os preceitos de direito
plblico e, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e disposigdes de direito privado.
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CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1, O presente aditivo tem como objeto o ajuste da planilha (reprogramagéo do valor) prevista no contrato
original, alteragdo nos quantitativos previsto do projeto basico, em virtude de acréscimos e servigos novos
devidamente justificado tecnicamente pela Coordenagdo de Engenheira e Arquitetura, conforme planilha em
anexo que compde o processo de solicitagdo deste Termo Aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. Devido as alteragbes propostas, fica o valor do contrato acrescido no percentual de 21,99% que
corresponde a R$ 792.619,20 (setecentos e noventa e dois mil, seiscentos e dezenove reais e vinte
centavos), passando o valor do contrato de R$ 3.604.708,04 (trés milhdes, seiscentos e quatro mil, setecentos e
oito reais e quatro centavos), para R$ 4.397.327,24 (quatro milhdes, trezentos e noventa e sete mil,
trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).

CLAUSULA QUARTA - RATIFICAGAQ
4.1. Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais clausulas e condigfes do contrato original que ndo foram
alteradas pelo presente instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DO FORO
5.1. Acordam as partes em eleger o Forum da Comarca de Toritama, como Unico competente para dirimir
duvidas oriundas do presente termo, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

5.2. E, por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente Termo, para que produza todos os efeitos

de direito, na presenga de duas testemunhas que a tudo assistiram e estiveram presentes.

Toritama, 11 dg abril de 2023

SECRETARIA DE'EDUZAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
Secretario Aureo Saturnium da Silva Falcdo
CONTRATATE

Secretario George Borba do Nascimento
CONTRATANTE
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